


Projeto Individual						
Requisitos	Descrição	Classificação	Status	Data	Tamanho	Prioridade
Fazer o contexto	Introdução do meu tema, mostrando suas origens e o cenário atual	Essencial	Concluído	19/11/2025	M	3
Fazer a justificativa	O motivo de escolher meu tema, mostrando sua relevância e como ele é importante	Essencial	Concluído	20/11/2025	M	3
Fazer o Escopo do meu projeto	Tudo que ele englobará, com seus limites, restrições e premissas	Essencial	Concluído	21/11/2025	M	3
Fazer os diagramas	Diagramas referentes ao meu projeto, sendo um de solução técnica e o outro de negócio	Essencial	Concluído	21/11/2025	M	3
Criar a tela de index do meu site	Tela inicial, contendo informações sobre o cantor	Essencial	Concluído	12/11/2025	M	3
Quiz na tela de index	Um quiz na tela de index para que mesmo os usuários não cadastrados possam interagir de forma dinâmica com meu site	Desejável	Concluído	23/11/2025	P	1
Fazer modelagem lógica do projeto	Modelagem que esquematiza as tabelas do Banco de Dados e suas interações	Essencial	Concluído	19/11/2025	P	3
Criar tela de cadastro	Tela de cadastro que permitirá ao usuário enviar rsuas informações de cadastro para o banco de dados	Essencial	Concluído	15/11/2025	P	3
Criar tela de Login	Tela que permitirá aos usuários já cadastrados entrarem na sessão específica do site	Essencial	Concluído	15/11/2025	P	3
Criar Tela de Albuns	Tela que permitirá ao usuário registrar o tempo que ouviu cada album	Essencial	Concluído	17/11/2025	P	3
Criar tela de Dashboard	Tela que permitirá ao usuário visualizar os resultados preenchidos na tela de Albuns, por meio de Dashboards e KPIs	Essencial	Concluído	21/11/2025	M	3
Criar um Trello	Ferramenta que permitirá acompanhar as tarefas e seu desenvolvimento ao longo do projeto	Essencial	Concluído	11/11/2025	P	3
Criar repositório no GitHub	Plataforma que hospedará o versionamento dos códigos referentes ao Site	Essencial	Concluído	11/11/2025	P	3
Fazer o Script do Banco de dados	Script das tableas baseado na modelagem lógica	Essencial	Concluído	15/11/2025	P	3
Implementar a API no site	Implementar a API e suas funcionalidades da tela de cadastro, login, albuns e dashboard	Essencial	Concluído	22/11/2025	GG	3
Virtualizar o Banco de dados por meio da Virtual Box	Criar espaço virtualizado exclusivo para a hospedagem do banco de dados do meu projeto	Essencial	Concluído	22/11/2025	M	3
Criar Backlog	Criar o backlog contendo requisitos do meu projeto	Essencial	Concluído	9/11/2025	M	3

	Planejado	Entregue
Total	157	157
Falta	42	143



Prioridade		
1 = baixa	2 = Média	3 = Alta